

# レビュー例題 表

2010年1月14日現在

No	工程	作業内容	製作物	開始		終了		進捗率	担当
				計画	実績	計画	実績		
1	プロジェクト管理	プロジェクト管理作業		1/1	1/1	3/31		-	上川
2		進捗会議/定例会		1/1	1/1	3/31		-	中山
3	プロジェクト計画	プロジェクト計画書	○	1/5	1/5	1/10	1/11	100.0%	下海
4		プロジェクト計画書レビュー		1/11	1/12	1/11	1/12	80.0%	右原
5		プロジェクト計画書補正		1/12	1/13	1/14		100.0%	下海
6	基本設計	仕様打合せ		1/15	1/15	1/31		12.5%	左谷
7		基本仕様書	○	2/1		2/15			下海
8		基本設計書レビュー		2/16		2/18			左谷
9		基本仕様書レビュー補正		2/19		2/21			下海
10		基本仕様確認		2/20		2/22			ユーザ
11		試験基本計画書	○	2/23		2/25			中山
11		運用試験計画書	△	2/26		2/27			下海
12		試験基本計画/運用試験計画書レビュー		2/28					中山
13		試験基本計画書レビュー補正		3/1		3/2			
		運用試験計画書レビュー補正		3/3		3/4			下海
14	移行計画書	○	3/5		3/7			中山	
15	移行計画書レビュー		3/8		3/8			左谷	
16	移行計画書レビュー修正		3/9		3/9			中山	

↑  
製作物には○をする

# レビュー例題 表

1/15の実績があるのに  
1/14になっている

100%なのに終了実績が入っていない

終了実績が記入されているのに100%になっていない

2010年1月14日現在

No	工程	作業内容	製作物	開始		終了		進捗率	担当
				計画	実績	計画	実績		
1	プロジェクト管理	プロジェクト管理作業		1/1	1/1	3/31		-	上川
2		進捗会議/定例会		1/1	1/1	3/31		-	中山
3	プロジェクト計画	プロジェクト計画書	○	1/5	1/5	1/10	1/11	100%	下海
4		プロジェクト計画書レビュー		1/11	1/12	1/11	1/12	80%	右原
5		プロジェクト計画書補正		1/12	1/13	1/14		100%	下海
6	基本設計	仕様打合せ		1/15	1/15	1/31		125%	左谷
7		基本仕様書	○	2/1		2/15			下海
8		基本設計書レビュー		2/16		2/18			左谷
9		基本仕様書レビュー補正		2/19		2/21			下海
10		基本仕様確認		2/20		2/22			ユーザ
11		試験基本計画書	○	2/23		2/25			中山
11		運用試験計画書	△	2/26		2/27			下海
12		試験基本計画/運用試験計画書レビュー		2/28					中山
13		試験基本計画書レビュー補正		3/1		3/2			
13		運用試験計画書レビュー補正		3/3		3/4			下海
14		移行計画書	○	3/5		3/7			中山
15		移行計画書レビュー		3/8		3/8			左谷
16		移行計画書レビュー修正		3/9		3/9			中山

罫線が余計

連番が不正

未入力

罫線が無い

作成者と  
レビューア  
ーが同じに  
なっている

同期がとれていない

○以外になっている

製作物には○をする

計画が未記入

担当が未設定

工程が重なっている